

PMI-PMP: Project Management Professional

ACTPMI

Compléter sa connaissance théorique de la gestion de projet selon le référentiel du PMI, préparer et passer la certification PMI-PMP

Présentiel - Synchrone

Objectifs

- Préparer à la certification PMP (Project Management Professional) du PMI
- •Acquérir les bonnes pratiques et les outils du PMI
- •Structurer son management des projets
- •Comprendre et savoir utiliser les processus de la méthode





Pré Requis

• Catégorie 1 : candidat d'un niveau Bachelor. Minimum de 4 500 heures d'expérience en gestion de projet (sur un minimum de 36 mois à l'intérieur des 8 dernières années) et 35 heures de formation formelle en

Objectifs pédagogiques et d'évaluation

- Préparer à la certification PMP (Project Management Professional) du PMI
- •Acquérir les bonnes pratiques et les outils du PMI
- •Structurer son management des projets
- •Comprendre et savoir utiliser les processus de la méthode

Méthodes pédagogiques

- Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions

Méthodes d'évaluation des Acquis

Version: ACTPMI-20240112

- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation de fin de stage adressé avec la facture ou remise par le

Parcours pédagogique

- Journée 1 Matin: Présentation PMI et intégration
- 1.Démarche de certification PMI
- 2.Pré-requis et inscription
- 3.Etre membre du PMI
- 4.Cadre de management et vocabulaire du PMI
- 5. Assurer la cohérence du projet
- •Journée 1 Après-midi : Contenu du projet
- 1.Définir les fonctions attendues
- 2. Gérer les modifications
- 3. Définir des objectifs
- 4.Concevoir une solution
- 5. Bâtir un plan de management cohérent
- •Journée 2 Matin : Délais, coûts
- 1.Définir les références de base
- 2. Planification contenu, délais, coûts
- 3. Détermination du budget
- 4.Calcul des provisions pour risques
- •Journée 2 Après-midi : Délais, coûts
- 1. Surveillance et maitrise du contenu, délais et coûts
- 2. Faire accepter les livrables au commanditaire
- 3. Questions de type examen
- Journée 3 Matin : Qualité, Ressources Humaines
- 1. Mettre en place de plan d'assurance et de contrôle qualité
- 2. Définir les normes et métriques qualité
- 3.Les outils de la qualité
- 4. Planifier les ressources humaines et les responsabilités
- 5. Matrice de responsabilité et autres méthodes

Ecole de la Data & de l'IA - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11 75 39027 75



- Journée 3 Après-midi : Communication, Parties prenantes
- 1. Gérer les canaux de communication
- 2.Gérer les conflits
- 3. Mettre en place et déployer un plan de management des parties prenantes.
- 4. Gérer la configuration du projet
- 5.Communiquer la performance
- 6. Questions de type examen
- Journée 4 Matin : Risques
- 1. Analyse des risques projet, approche quantitative
- 2.Approche probabiliste
- 3. Planification de la réponse aux risques
- 4. Analyse de la valeur monétaire attendue
- •Journée 4 Après-midi : Approvisionnements
- 1.Analyse make-or-buy
- 2. Sélectionner des fournisseurs
- 3. Savoir clôturer un projet
- 4. Capitaliser l'expérience
- 5. Questions de type examen
- Journée 5 Matin : Examen blanc
- 1.Passage d'un examen blanc
- •Journée 5 Après-midi : Examen blanc
- 1. Correction et commentaires
- 2. Définition d'un programme de révision
- 3. Conseil pour l'obtention de la certification
- 4.Renouveler sa certification PMI

Méthodes et modalités d'évaluation

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin



52.50 Heures **7.5** Jours

Version : ACTPMI-20240112 Ecole de la Data & de l'IA - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11 75 39027 75