

Synthèse de la gestion de projet et modes de delivery ^{PM_GDP}

Présentiel - Synchrone

Objectifs

Grâce à la première partie de cette formation, vos futurs managers vont cerner les étapes clés de la gestion de projet et la maîtrise d'un budget. Ils vont apprendre à utiliser les outils essentiels pour gérer la planification et l'organisation opérationnelle de leur projet et partager les bonnes pratiques de la gestion de projet

Cette formation permet de réussir la réalisation d'un projet, de l'élaboration du cahier des charges à sa clôture, en adoptant les comportements efficaces et en appliquant les bons outils aux bons moments.

La seconde partie vise à clarifier ces différentes notions et à travailler sur les implications en termes de pilotage de la production et de la relation



Pré Requis

Cette formation s'adresse à toute personne susceptible de gérer des

Objectifs pédagogiques et d'évaluation

- Cerner les étapes clés de la gestion de projet et la maîtrise d'un budget_x000d_
- Apprendre à utiliser les outils essentiels pour gérer la planification et l'organisation opérationnelle de leur projet et partager les bonnes pratiques de la gestion de projet_x000d_

Méthodes pédagogiques

- _x000d_
- Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- _x000d_
- La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions_x000d_

Méthodes d'évaluation des Acquis

- _x000d_x000d_
- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- _x000d_
- Attestation de fin de stage adressé avec la facture ou remise par le

Parcours pédagogique

1ère partie : Gestion de projet

- 1.Objectifs de la formation et présentation de la DTQM
- 2.La notion de Projets
oFocus sur fournisseur de services / contributeur au projet
- 3.Les acteurs B&D autour de la prestation
oRôles et responsabilités des acteurs B&D
- 4.Le cycle de vie d'une prestation
- 5.L'avant-vente
- 6.Le cycle de production d'un projet de développement
oComprendre et savoir choisir le cycle de production adapté à son projet
- 7.Le lancement d'un projet
- 8.La gouvernance d'un projet
- 9.La Fiche Projet
oComment l'agence pilote la production à travers la FP et le tableau de bord
- 10.Le pilotage des charges sur un projet
oEstimation, planification et suivi des charges sur un projet
- 11.La gestion des évènements sur un projet
oGestion du changement, des anomalies et des incidents
- 12.La gestion des risques
- 13.La gestion de la qualité
oLe Manager, un acteur de qualité
oLa qualité au travers de processus

14. La gestion des compétences et de la connaissance

15. Le bilan de projet

o Focus sur la capitalisation et sur le CIR

16. Les aspects financiers d'un projet

17. La gestion du temps

o Comment gérer les inévitables perturbations dans son emploi du temps

2ème partie : Les différents modes de delivery

1. Les modes de contractualisation

o Focus sur les points clés des différents types de contrat

2. Les différentes natures de prestation

3. Le sourcing des prestations

o Sous-traitance, externalisation, X-shore...



Méthodes et modalités d'évaluation

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin



Durée

14.00 Heures **2** Jours