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Jour 1 : Généralités 

• Risques et opportunités (R&O)

• Exigences des normes, organisations 

  internationales et donneurs d’ordres (EN, 

  IAQG/SCMH, ARS…)

• Lien avec l’APQP

Etude de cas : Identifier 5 risques/opportunités 

majeures

Le processus de gestion des R&O

• L’équipe multifonctionnelle

• Identifier les R&O

• Evaluer les R&O, sévérité, probabilité, 

criticité, 

  matrice probabilité/impact, indice de priorité

• Etude de cas : risques, causes et effets

• Prioriser et traiter les R&O, bâtir le plan de 

  prévention

• Rapporter, documenter et piloter les R&O, 

  registre des R&O

• Etude de cas : application à un cas de transfert 

d'activités

Gestion des risques 

Jour 2 : Gestion des R&O  en production 

L’AMDEC process : 

• Préparation : quand démarrer, quelle équipe, le 

  périmètre, le niveau de granularité, les 

données 

  d’entrée, les données de sortie

• Workshop : sévérité, occurrence, détection,

  cotation, indice de priorité des risques, l’outil,

  opérations, fonctions, spécifications, modes 

  de défaillance, effets, causes, détection

• Actions, efficacité des actions, indicateurs de   

  performance

• Suivi, caractéristiques clé, plan de surveillance

L’AMDEC process : 

• Exercice, modes de défaillance, effets et causes

Etude de cas : 

• Gestion des R&O dans la chaîne 

  d’approvisionnement

Sur l’exemple de l’entreprise M 

Contexte

Réductions des coûts de non-qualité, montées en cadence, baisses de cadence, 

allongement des chaînes d’approvisionnement, nouveaux défis technologiques… 

autant d’impacts impliquant que les acteurs de l’entreprise doivent privilégier 

l’anticipation à la résolution de problèmes. 

Objectifs

Le stagiaire une fois formé sera en mesure de :

Utiliser la méthode structurée de gestion des risques et opportunités

Adopter une approche anticipation/prévention en vue de

réduire la non-qualité

Impliquer tous les acteurs de l’analyse des risques et opportunités

Mener ces analyses en mode projet

Public

Responsable de production

Ingénieur bureaux d’études et méthodes

Responsable qualité

Approvisionneur/Acheteur

Logisticien

Chef d’équipe de production

Opérateur de production

Ingénieur produit

Prérequis

Connaissances en gestion de chaînes logistiques, production et qualité

Méthodes Pédagogiques

Partages d’expériences

Un document de formation sera remis à chaque 

participant en version numérique. Les mises en 

situations et les échanges entre participants 

représentent 70% à 80% du temps

Méthodes d’évaluation

Test d’entrée et test de sortie permettant une 

évaluation des compétences acquises.

Nos Experts

L’animation est intégralement assurée par des 

experts SPACE et des consultants ayant une 

expertise pratique en la matière.

Modalités 

Inscription et délai : Bulletin d’inscription à 

compléter et à nous retourner au plus tard une 

semaine avant le démarrage. Accès Personnes 

Handicapées : nous contacter pour déterminer 

l’aménagement à mettre en place. 

Contact : conseilformation@space-aero.org 
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